


3/4 priedas


SUDERINTA
Nacionalinė švietimo agentūra
Direktorė
Rūta Krasauskienė


(Parašas)
2021-09-24
(Data)

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus savivaldybės administracija
vedėja

Diana Petkūnienė

(Pareigų pavadinimas)
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)
2021-09-21
(Data)

PATVIRTINTA
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazijos
direktorius
2021 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V-222



**VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLOS TOBULINIMO PLANO,
PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 24 D. ĮSAKYMU NR. V-207,**

PATIKSLINIMAS NR.1

PAGRINDIMAS

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas koreguojamas atsižvelgiant į projekto pirmų metų įgyvendinimo analizę bei į gimnazijos bendruomenės išsakytą poreikį patikslinti suplanuotas veiklas, veiklų įgyvendinimo terminus, numatyti tikslingesnę lėšų panaudojimą. Į antrus plano įgyvendinimo metus perkeltos veiklos, kurių negalėjome vykdyti kontaktiniu būdu 2020-2021 m.m. mokiniams pradėjus mokytis nuotoliniu būdu nuo lapkričio mėnesio. Mokinių skaičius 2021 - 2022 m.m. nežymiai padidėjo: 5 – 8 klasėse mokosi 151 mokinys (sudarant planą buvo orientuotasi į 148 mokinius).

Likutis - 6 372, 96 Eur: sutaupyta – 1 967, 23 Eur, nepanaudota – 4 405, 73 Eur. 2021 – 2022 m.m. planuojama gauti 53 454 Eur, iš viso bus panaudota 53 454 Eur + 6 372, 96 Eur = 59 826, 96 Eur.

Uždavinys 1. Ugdyti mokėjimo mokytis įgūdžius, skatinant aktyvų mokinių mokymąsi.

Veikla	Pakeitimas	Pagrindimas
1.1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas savivaldaus mokymo(si), aktyvinančių metodų bei išmaniųjų technologijų naudojimo ugdymo procese temomis: 40 val. programa „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis.	Keičiama kiekybinio rodiklio „Kiekviena metodinė grupė parengia savo mokomųjų dalykų aktyvinančių ugdymo metodų katalogus“ įgyvendinimo terminas į IV ketvirtį. Dėl nuotolinio mokymo(si) ne visus metodus mokytojai išbandė. Mokiniams grįžus į klases, mokytojai išbandys metodus praktikoje ir parengs katalogus.
1.2. Mokymosi sąlygų pagerinimas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis	Tikslinamos priemonių pirkimo lėšos ir įgyvendinimo laikotarpis, kiekybinis rodiklis	Keičiasi numatytų įsigyti priemonių laikotarpis į 2021 m. IV ketvirtį: Mokytojų darbo vietų modernizavimui nupirkti 4 stacionarūs kompiuteriai. Nupirkti 12 nešiojamų kompiuterių. 2020 m. IV ketvirtyje dėl pakitusių kainų 6 nešiojami kompiuteriai nenupirkti. Pagal planą dar 6 kompiuterių pirkimas turėjo vykti III ketvirtį. Nešiojamų kompiuterių (iš viso 12) pirkimas įvyko, tačiau pinigai bus sumokėti IV ketvirtyje, gavus projekto lėšas. Visų stacionarių kompiuterių pirkimas (pirmų ir antrų projekto įgyvendinimo metų) vyko 2021 m. I ketvirtį. Pagrindas – tos pačios prekės perkamos vienu metu ir geresne kaina. Vieno pirkimo metu nupirkti 25 stacionarūs kompiute-

		<p>riai vietoj numatytų 23 geresne kaina: 1 vienetas – 673, 98 Eur. Turimos lėšos sąmatoje leido sumokėti už 21 kompiuterį. Už likusius 4 kompiuterius bus sumokėta IV ketvirtyje.</p> <p>Interaktyvus ekranas (buvo suplanuota pirkti 2021 m. I ketvirtį) bei interaktyvi lenta (planuota pirkti 2021 m. III ketvirtį). Visi interaktyvūs įrenginiai bus perkami vienu pirkimu IV ketvirtį.</p>
<p>1.3. Mokinių mokėjimo mokytis įgūdžių formavimas, naudojant aktyvinančius metodus, IT platformas ir programas bei teikiant pagalbą: mokėjimo mokytis įgūdžių formavimas ugdyme, naudojant skaitmenines aplinkas.</p>	<p>Tikslinamos priemonės bei priemonių pirkimo lėšos</p>	<p>Skaitmeninės aplinkos EMA licencijoms skirta 2770 Eur (vietoje 3205 Eur)</p> <p>Lėšų skirta mažiau, nes 1-4 kl. mokytojų sprendimu pasaulio pažinimo dalykui labiau tinka EDUKA skaitmeninė aplinka, o informacinių technologijų pamokoms 3-4 kl. licencijos nemokamos.</p> <p>2020 -2021 m.m. 5-8 kl. mokiniai dirbo su EDUKA. Siekiant veiklos tęstinumo bei mokytojų pageidavimus, nuspręsta 2021-2022 m.m. įsigyti 70 skaitmeninės aplinkos EDUKA licencijų. Likusiems 1-8 kl. mokiniams licencijos bus finansuotos iš kito šaltinio (DNR lėšų)</p>
<p>Mokymosi pagalbos teikimas 5a ir 8a kl. mokiniams matematikos pamokose, atliepiančiam individualius mokinių poreikius ir dalijant klases į grupes 1 savaitinės pamokos metu.</p>	<p>Pasikeitė veiklos finansavimo šaltinis.</p>	<p>Mokinių dalijimui į grupes per matematikos pamokas 2021 - 2022 m.m. skirtos lėšos iš mokinio krepšelio. Pasikeitus finansavimo šaltiniui, veikla projekto plane nebus įrašyta.</p>

Uždavinys 2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, naudojant šiuolaikines ugdymo priemones ir aplinkas.

Veikla	Pakeitimas	Pagrindimas
<p>2.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas šiuolaikinių priemonių naudojimo pamokose tema:</p>	<p>Tikslinamas veiklos įgyvendinimo laikotarpis bei lėšų detalizavimas</p>	<p>Veikla perkeliama į III ketvirtį</p> <p>Transporto išlaidos bus apmokėtos iš kito šaltinio. Numatyta stažuotė Kybartų „Saulės“ progimnazijoje.</p>

praktinė stažuotė pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojams „Tikslingas gautų priemonių ir pateiktų mokomųjų programų aktyviam gamtamoksliniam ugdymui panaudojimas“.		
2.2. Mokinių kūrybiškumo ugdymas gamtos mokslų, technologijų ir dailės pamokose, naudojant šiuolaikines priemones.	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis	3D rašiklių pirkimas vyks 2021 m. IV ketvirtį (buvo planuota 2021 m. I ketvirtį) kartu su visų interaktyvių įrenginių pirkimu.
	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis	6 kompiuteriai technologijų kabinetams nupirkti 2021 m. I ketvirtį. Visų stacionarių kompiuterių pirkimas (pirmų ir antrų projekto įgyvendinimo metų) vyko 2021 m. I ketvirtį. Pagrindas – tos pačios prekės perkamos vienu metu ir geresne kaina.
	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis bei lėšų detalizavimas	2 multimedijos komplektų įsigijimas technologijų kabinetams. Atnaujinus darbo vietas technologijų kabinetuose, atsirado poreikis pakeisti pasenusius multimedijos komplektus naujais.
	Tikslinamas lėšų detalizavimas ir įgyvendinimo laikotarpis, kiekybinis rodiklis	Vietoj numatytos edukacinės lauko klasės įrengimo, yra nutarta įrengti STEAM laboratoriją pradinių klasių mokiniams, skatinant mokinius nuo pradinių klasių domėtis gamtos mokslais. Reikalingų priemonių įsigijimas numatytas 2021 m. IV ketvirtį.
2.3. Mokinių kūrybiškumo, modeliavimo ir projektavimo įgūdžių formavimas, naudojant FabLab laboratoriją bei įtraukiant mokinius į praktinę veiklą – gimnazijos erdvių atnaujinimą.	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis	Multimedijos komplektas FabLab bus perkamas IV ketvirtį (buvo numatyta III ketvirtį)
2.4. Mokinių verslumo įgūdžių ugdymas įgyvendinant verslumo ugdymo programą	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis bei lėšų detalizavimas	Įkurtoms bendrovių veikloms pagal mokytojų parengtą sąmatą reikalingas didesnis finansavimas – 1000 Eur (vietoj 500 Eur). Ši veikla yra perkelta iš pirmų projekto metų, kadangi nevyko kontaktinis ugdymas. Priemonės bus nupirktos 2021 m. IV ketvirtį.
	Tikslinamas lėšų detalizavimas	Mokinių verslumo ugdymo stovyklos organizavimui 2022 m. birželį skirti 1500 Eur (vietoj 1362, 16 Eur) atsižvelgiant į 2021 m. birželį stovyklą organizavusių mokytojų pastabas bei rekomendacijas.

Uždavinys 3. Tobulinti pradinių ir 5-8 klasių mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžius.

Veikla	Pakeitimas	Pagrindimas
3.2. Mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžių tobulinimas, tikslingai naudojantis atnaujinta skaitykla bei praturtintu grožinės literatūros fondu.	Tikslinamas įgyvendinimo laikotarpis	„Jaunojo skaitytojo“ kampelis skaitykloje bus įrengtas 2021 m. IV ketvirtį, kai bus nupirkti interaktyvus stalas (planuota 2021 m. III ketvirtį) bei interaktyvi sistema (buvo planuota 2020 m. IV ketvirtį). Visi interaktyvūs įrenginiai bus perkami vienu metu.
	Tikslinamas kiekybinis rodiklis, lėšų detalizavimas ir įgyvendinimo laikotarpis	Siekiant skatinti mokinius skaityti bei atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. buvo nupirktos 156 grožinės literatūros knygos lietuvių kalba, antrais mokslo metais suplanuota papildyti bibliotekas fondą 250 knygų mokinių gimtąja kalba (rusų ir lenkų). Planuojama skirti 3000 Eur iš sutaupytų lėšų.
	Tikslinamas veiklos įgyvendinimo laikotarpis	Įrengtos 2 mobiliosios bibliotekos: 1 - pradinių klasių mokiniams; 1 - pagrindinio ugdymo mokiniams. Paruoštos naudoti 2 mobiliosios bibliotekos 2020 m. IV ketvirtį; dėl karantino mokiniai nesinaudojo. Veikla vyks 2021- 2022 m.m.
3.4. Pagalbos mokiniams, turintiems teksto skaitymo ir suvokimo sunkumų, teikimas įsteigtame konsultaciniame centre.	Tikslinamos lėšos ir įgyvendinimo laikotarpis	2020 – 2021 m.m. buvo planuota įsteigti konsultacinį centrą 1-4 kl. mokiniams, turintiems teksto skaitymo ir suvokimo sunkumų, numatytos 2 val. per savaitę pagalbai teikti. Dėl karantino veikla nebuvo vykdoma. 2021 – 2022 m.m. veikla bus vykdoma 4 kartus per savaitę.

Tikslas

Pagerinti 1-8 klasių mokinių pasiekimus.

Uždaviniai

1. Ugdyti mokėjimo mokytis įgūdžius, skatinant aktyvų mokinių mokymąsi.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (<i>nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos</i>)	Įgyvendinimo laikotarpis (<i>nurodoma nuo – iki</i>)
1.1. Aktyvinančių metodų taikymas ugdymo procese. Katalogo parengimas.	Kiekviena metodinė grupė parengia savo mokomųjų dalykų aktyvinančių ugdymo metodų katalogus.	2021 -2022 m.m. 1-4 kl. mokinių, pasiekusių patenkinamą lietuvių kalbos, gimtosios kalbos ir matematikos lygį, sumažės 3 proc.		2021 m. IV ketvirtis
1.2. Mokymosi sąlygų pagerinimas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis.	Modernizuotos 16 darbo vietos pradinė kl. ir dalykiniuose kabinetuose.	2021-2022 m.m. 5-8 kl. mokinių, pasiekusių lietuvių kalbos, gimtosios kalbos, ir matematikos patenkinamą lygį, sumažės 2 proc.	Kompiuterinė įranga dalykiniams kabinetams: 4 PC kompiuteriai - 2483, 82 Eur 12 nešiojamų kompiuterių – 11906, 40 Eur Interaktyvi lenta – 4200 Eur Interaktyvus ekranas - 3500 Eur 2 multifunkciniai nespalvoti įrenginiai 700 Eur 2 spalvoti multifunkciniai - 940 Eur	2021 m. IV ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis
1.3. Mokinių mokėjimo mokytis įgūdžių formavimas, naudojant aktyvinančius metodus, IT platformas ir programas bei teikiant pagalbą:				

<ul style="list-style-type: none"> • mokinių įtraukimas į aktyvų mokymąsi naudojant pamokose aktyvinančius metodus; • mokytojų dalijimasis patirtimi sėkmingam metodų naudojimui ir poveikio mokiniams didinimui; • mokėjimo mokytis įgūdžių formavimas ugdyme, naudojant skaitmenines aplinkas; 	<p>80 proc. mokytojų, dėstančių 1-8 kl., vadovų stebėtose pamokose tikslingai naudoja aktyvinančius ugdymo(si) metodus iš metodinių grupių parengtų katalogų (1.1.).</p> <p>Įvyksta 5 atviros pamokos per mokslo metus, kuriose naudojami aktyvinantys metodai (iš parengtų katalogų– 1.1.) mokymosi mokytis įgūdžių ugdymui.</p> <p>Įvyksta 5 stebėtų atvirų pamokų aptarimai (per 1 mokslo metus).</p> <p>Įvyksta 2 (po 1 per mokslo metus) konferencijos apie mokėjimo mokytis įgūdžių formavimą.</p> <p>167 1–4 kl. mokiniai mokymuisi naudojami EMA skaitmenine aplinka.</p> <p>70 1-8 kl. mokinių naudojami EDUKA skaitmenine aplinka</p>		<p>EMA licencijos: 554 licencijos x 5Eur = 2770 Eur</p> <p>EDUKA licencijos : 70 x 19 Eur = 1330 Eur</p>	<p>2021 – 2022 m. m.</p> <p>2021 -2022 m.m.</p> <p>2021 m. IV ketvirtis - licencijų pirkimas</p>
---	---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Informacinių technologijų pamokų vykdymas 3–4 kl. mokiniams – po 1-ą savaitinę pamoką (įvedamas naujas dalykas); 	<p>Vyksta po vieną savaitinę IT pamoką 3 ir 4 klasėms; IT mokosi 74 mokiniai.</p>		<p>Papildomoms IT pamokoms 3-4 klasėse 2021-2022 m.m. 9 mėn. X 241,71 = 2175,39 Eur SODRA 31,54 Eur. Viso: 2206,93 Eur</p>	<p>Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. gegužės mėn.</p>
--	---	--	---	--

2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, naudojant šiuolaikines ugdymo priemones ir aplinkas.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (<i>nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos</i>)	Įgyvendinimo laikotarpis (<i>nurodoma nuo – iki</i>)
<p>2.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas šiuolaikinių priemonių naudojimo pamokose tema: praktinė stažuotė pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojams „Tikslingas gautų priemonių ir pateiktų mokomųjų programų aktyviam gamtamoksliniam ugdymui panaudojimas“</p>	<p>1 stažuotė Lietuvos mokykloje.</p> <p>Stazuotėje dalyvauja 11 mokytojų; įgyja praktinių žinių.</p>	<p>1-4 kl. mokinių, pasiekusių pasaulio pažinimo patenkinamą lygį 2021-2022 m.m. sumažės 2 proc.</p>		<p>2021 m. rugsėjis</p>

<p>2.2. Mokinių kūrybiškumo ugdymas gamtos mokslų, technologijų ir dailės pamokose, naudojant šiuolaikines priemones.</p>	<p>Įsigytos ir mokinių kūrybiškumui ugdyti naudojamos šiuolaikinės priemonės: technologijų pamokose; dailės pamokose; gamtos mokslų pamokose.</p> <p>Priemonėmis naudojasi 151 5–8 kl. ir 79 I–II gimnazijos klasių mokiniai.</p> <p>Įrengta pradinių klasių STEAM laboratorija. 167 pradinių klasių mokiniai dalyvauja užsiėmimuose.</p>	<p>5-8 kl. mokinių, pasiekusių gamtos mokslų patenkinamą lygį, 2021-2022 m.m. sumažės 3 proc</p>	<p>3D rašikliai –185 Eur</p> <p>Mokymo priemonių rinkinys chemijos kabinetui – 1598 Eur</p> <p>Mokymo priemonių rinkinys biologijos kabinetui – 1275 Eur</p> <p>Mokymo priemonių rinkinys fizikos kabinetui – 1850 Eur</p> <p>2 multimedijos komplektai technologijų kabinetams: 2x 440=880 Eur</p> <p>STEAM laboratorijos įrengimui: multimedijos komplektas – 440 Eur</p> <p>laboratorijos įranga: laboratorijos stalai - 5 vnt - 1750 Eur</p> <p>kriauklės su vandens ir kanalizacijos pajungimu - 5 vnt. -1100 Eur</p> <p>spintelės su stalčiais mokymo priemonėms: - 10 vnt. - 800 Eur</p> <p>mokymo priemonių spinta - 250 Eur</p> <p>mokytojo PC stalas – 160 Eur</p> <p>mokytojo kėdė - 2 vnt. - 320 Eur</p> <p>stalčių blokas - 70 Eur</p> <p>magnetinė lenta - 250 Eur</p> <p>mokinio kėdės - 20 vnt. - 1400 Eur</p> <p>mokinio kėdės laboratorijoms – 24 vnt. – 1680 Eur</p> <p>roletai – 898 Eur</p> <p>mokymo priemonės laboratorijai - 908,67 Eur</p> <p>Iš viso: 10026,67 Eur</p>	<p>2021 m. IV ketvirtis</p> <p>2021 m. IV ketvirtis – įrangos pirkimas, 2022 m. I ketvirtis – laboratorijos įrengimas</p>
---	---	--	---	---

<p>2.3. Mokinių kūrybiškumo, modeliavimo ir projektavimo įgūdžių formavimas, naudojant FabLab laboratoriją bei įtraukiant mokinius į praktinę veiklą – gimnazijos erdvių atnaujinimą.</p>	<p>50 proc. 8, I ir II kl. mokinių per metus parengia ne mažiau kaip 1 projektinį darbą.</p> <p>Ne mažiau kaip 100 mokinių naudojami FabLab laboratorija kūrybinių įgūdžių formavimui.</p> <p>Surengta mokinių kūrybinių darbų paroda.</p>		<p>Multimedijos komplektas FabLab – 650 Eur</p>	<p>2021 m. IV ketvirtis</p> <p>2021 m. rugsėjis – 2022 m. birželis</p> <p>2022 m. gegužė</p>
<p>2.4. Mokinių verslumo įgūdžių ugdymas įgyvendinant verslumo ugdymo programą</p>	<p>Įkurtos 2 jaunosios bendrovės per mokslo metus.</p> <p>Jų veikloje dalyvauja po 10 mokinių kiekvienoje bendrovėje.</p> <p>Organizuota 1 verslumo ugdymo stovykla.</p> <p>Stovykloje dalyvauja 20 5-8 kl. mokinių.</p>		<p>Bendrovių veikloms – 1000 Eur</p> <p>Stovyklos organizavimui – 1500 Eur</p>	<p>2021 m. rugsėjis</p> <p>2021 m. IV ketvirtis</p> <p>2022 m. birželis</p>

3. Tobulinti pradinių ir 5-8 klasių mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžius.

Veikla	Kiekybinis rodiklis	Kokybinis rodiklis	Lėšų detalizavimas (<i>nurodomos detalios priemonės ir kiekvienai jų skirtos/numatytos lėšos</i>)	Įgyvendinimo laikotarpis (<i>nurodoma nuo – iki</i>)
<p>3.2. Mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžių tobulinimas, tikslingai naudojantis atnaujinta skaitykla bei praturtintu grožinės literatūros fondu.</p>	<p>Įgyvendinama skaitymo įgūdžių tobulinimo programa pradinių ir 5-8 kl. mokiniams.</p> <p>Skaitykloje įrengtas „Jaunojo skaitytojo“ kampelis.</p> <p>Bibliotekos fondas bus praturtintas 250 grožinės literatūros (rusų ir lenkų kalbomis) knygų.</p> <p>Bibliotekos grožinės literatūros fondu 2021–2022 m. m. naudojasi 270 mokinių (padaugės 3 proc.).</p> <p>Įrengtos 2 mobiliosios bibliotekos: 1 - pradinių klasių mokiniams; 1 - pagrindinio ugdymo mokiniams</p>	<p>1-4 kl. mokinių, gimtosios (rusų, lenkų) kalbos besimokančių aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu, dalis padidės 4 proc.; besimokančių patenkinamu lygiu - sumažės bent 2 proc.</p> <p>5-8 kl. mokinių, lietuvių k. besimokančių nepatenkinamu lygiu, sumažės iki 0 proc., besimokančių patenkinamu lygiu sumažės 3 proc.</p>	<p>„Jaunojo skaitytojo“ kampelio įrengimas:</p> <p>Interaktyvi sistema – 3600 Eur,</p> <p>Interaktyvus stalas – 2900 Eur,</p> <p>Grožinei literatūrai įsigyti – 3000 Eur.</p>	<p>2021 m. IV ketvirtis</p> <p>2021 m. IV ketvirtis</p> <p>2021 – 2022 m.m.</p> <p>2021 m. III ketvirtis</p>

<p>3.3. Pradinių ir 5-8 klasių mokinių skaitymo įgūdžių tobulinimas, vykdant gimtosios ir lietuvių k. projektus (ne pamokų metu).</p>	<p>Įgyvendinti 5 skaitymo įgūdžių tobulinimo projektai per dvejus mokslo metus.</p>			<p>2021–2022 m.m</p>
<p>3.4. Pagalbos mokiniams, turintiems teksto skaitymo ir suvokimo sunkumų, teikimas įsteigtame konsultaciniame centre.</p>	<p>Projektuose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. pradinių kl. ir ne mažiau kaip 70 proc. 5–8 kl. mokinių.</p> <p>Įsteigtas 1 Konsultacinis centras (KC).</p> <p>Konsultacijos (gimtųjų k., lietuvių k., matematikos) teikiamos 4 valandas per savaitę.</p> <p>Pagalba teikiama 30-iai 1–4 kl. mokinių, turinčių teksto skaitymo ir suvokimo sunkumų.</p>		<p>Pradinių klasių mokiniams KC veikia 35 savaites po 4 val. per savaitę. Iš viso 140 valandų per m. m.</p> <p>1 val. 9,33 Eur 140 val. x 9,33 = 1306,20 Eur SODRA 18,94Eur Iš viso 1325,14 Eur.</p>	<p>2021–2022 m. m. nuo rugsėjo iki gegužės mėn.</p>
<p>Nepanaudotų lėšų likutis 6 372, 96 Eur. 2021-2022 m.m. skiriama lėšų 53 454 Eur. Iš viso skiriamos lėšos 2021-2022 m.m. – 59826, 96 Eur.</p>				

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t.y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Loreta Lisauskienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

Hanka Gžybovska, Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos direktorė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)